

# Une école pour Bolou



## La construction : où en est-on ?



Voici une photo de la nouvelle école de Bolou en construction, prise début août.

## Le budget

### Chantier de juillet

Fonds récoltés : 25 000 €

#### Dépenses :

- Frais de fonctionnement  
→ 765 €
- Aide à Déka-Ewé Togo  
→ 870 €
- Construction de l'école  
→ 19 825 €

Solde : 3 540 €

### Chantier de décembre

#### Dépenses prévisionnelles :

- Frais de fonctionnement  
→ 400 €
- Aide à Déka-Ewé Togo  
→ 180 €
- Construction de l'école  
→ 9 400 €

Fonds à récolter : 6 440 €

**Bientôt !**

[www.uneecolepourbolou.org](http://www.uneecolepourbolou.org) **Version 2**

**Plus synthétique, plus dynamique**  
**Nouvelles photos, nouveau film**  
**Mise à disposition d'un fond documentaire**

## Instantané



Juillet 2005 :  
Le début du chantier



## Rentrée 2005

### Nos Défis

#### Restructuration de Déka-Ewé France

- Une nouvelle structuration par poles ;
- Départ à l'étranger de 3 membres : Sandy et Greg à Dublin, Kristel à Seattle.
- Recrutement de nouveaux membres, pour assurer la pérennité et la relève !

#### Finalisation de la 1ère phase de travaux

- La construction du premier bloc de 3 salles de classes est actuellement en voie d'être achevée ;
- En décembre, il s'agira de poser les badigeons et peintures, d'équiper le bloc en mobilier et matériel didactique, et de construire les latrines.

#### Développement de la dimension interculturelle

- Renforcement du partenariat avec l'école Paul Doumer
- Renforcement des liens avec Déka-Ewé Togo
- Communication sur notre projet : expositions, newsletters

### Association Déka-Ewé

44, rue Paul Louis Lande 33000 Bordeaux  
0618430311 - [association@deka-ewe.com](mailto:association@deka-ewe.com)